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RESUMEN
ABSTRACT
El trabajo realizado gira en torno al prototipo que el equipo Aura 3.1 presenta, gana y construirá en el con-
curso Solar Decathlon Europa 2019 en Hungría. Se trabaja sobre el ámbito constructivo de la estructura, 
estudiando el sistema empleado tanto en la teoría, como en las prácticas realizadas durante las labores 
de prefabricación y construcciones previas al montaje final, además de la normativa reguladora que rige 
el concurso.
Finalmente se proponen unas fases de montaje que se podrán usar como documento de apoyo para los 
Decathletas en la obra durante los días de montaje en Hungría.
The work done revolves around the prototype that the Aura 3.1 team presents, wins and will build in the So-
lar Decathlon Europe 2019 contest in Hungary. Work is carried out on the constructive field of the structure, 
studying the system used both in the theory, as well as in the practices carried out during the prefabrication 
work and constructions prior to the final assembly, in addition to the regulations governing the competition.
Finally, some assembly phases are proposed that can be used as a support document for the Decathletes 
on site during the assembly days in Hungary.
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INTRODUCCIÓN. Introducción, Objetivos e Intenciones y Metodología
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
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INTRODUCCIÓN
IMG1. Fotografía de la preparación del terreno de la villa solar. 
Fuente: página oficial de instagram de @sde_19
“Solar Decathlon Europe es una competición universitaria internacional que impulsa la inves-
tigación en el desarrollo de viviendas eficientes. El objetivo de los equipos participantes es 
el diseño y construcción de casas que consuman la menor cantidad de recursos naturales 
y produzcan un mínimo de residuos durante su ciclo de vida. Se hace hincapié en reducir el 
consumo de energía, y obtener toda la que sea necesaria a partir del sol.
Durante la fase final de la competición cada equipo ha de montar su casa, en un recinto abier-
to al público denominado Villa Solar, donde todas ellas pueden ser visitadas, a la vez que se 
enfrentan a las diez pruebas.“ 1 
El equipo, formado por propios alumnos llamados Decathletas deben construir el prototipo en unos plazos 
muy limitados. Es en esta componente del concurso Solar Decathlon donde se desarrolla este trabajo. 
El prototipo Aura 3.1 presentado en la versión europea 2019 del concurso por el equipo de la Universidad de 
Sevilla apuesta por la renovación energética de edificios obsoletos a partir de la conexión a ellos de ele-
mentos fragmentados destinados a cubrir una o más  de las necesidades que encontramos actualmente. 
El equipo, formado por propios alumnos llamados Decathletas deben construir el prototipo en unos pla-
zos muy limitados y bajo una normativa reguladora. Es en esta componente del concurso Solar Decathlon 
donde se desarrolla este trabajo. 
Este trabajo, como documentación de un proceso, se desarrolla previo a la construcción en terreno, que 
tendrá lugar en junio de 2019, por lo que la ampliación del mismo queda abierta a una posible continuación 
o evaluación una vez finalice el concurso.
1. Recuperado de: https://angelsinocencio.com/solar-decat-que/
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS E INTENCIONES
METODOLOGÍA
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de este trabajo es realizar un documento que proponga el montaje del prototipo que 
presentará en el concurso Solar Decathlon Europa (SDE) 2019 el equipo de la Universidad de Sevilla (US) a 
partir de una base teórica  y una experiencia práctica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Conocer el prototipo y la necesidad de un sistema modular
-Estudiar y documentar el sistema y sus posibilidades
-Recopilar la experiencia práctica en la US y sacar datos 
-Proponer un proceso de montaje acorde con el reglamento del SDE, que sea eficaz y seguro del prototipo.
La metodología del presente trabajo se resume en dos principales bloques tratados a lo largo de la inves-
tigación. Por un lado, se plantea una componente teórica fruto del análisis del concurso Solar Decathlon 
en su versión Europea 2019 y más en profundidad el prototipo presentado por el equipo de la Universidad 
de Sevilla estudiando la necesidad de un sistema modular y versatil de acuerdo con el concepto de la 
propuesta. 
Por otro lado, se presenta un segundo bloque práctico llevado a cabo en la realidad y recopilado, docu-
mentado y reflexionado en el transcurso de este trabajo. A partir de estos dos componentes, podremos 
elaborar unas fases de montaje con el sistema modular pertinente que, además de tener un respaldo 
teórico-práctico que garantiza la efectividad del mismo, podrá ponerse a prueba para la propia construc-
ción del prototipo in-situ. 
CAPÍTULO I. Sistema Modular y Solar Decathlon Europa 2019 (SDE19)
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
CAPÍTULO I. Sistema Modular y Solar Decathlon Europa 2019
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CAPÍTULO I. Sistema Modular y Solar Decathlon Europa 2019
IMG3. Foto de la maqueta del prototipo Aura 3.1.
EQUIPO SOLAR DECATHLON- UNIVERSIDAD DE SEVILLA,  “Entrega 5”, 
PROYECTO 3.1 AURA, Sevilla (España), 2019
IMG2. Volumetría del concepto del GADGET. 
EQUIPO SOLAR DECATHLON- UNIVERSIDAD DE SEVILLA,  “Entrega 5”, 
PROYECTO 3.1 AURA, Sevilla (España), 2019
Para llegar al por qué de usar el sistema modular en la construcción hay que conocer la idea a partir de 
la cual se desarrolla todo el proyecto. 
La propuesta surge ante la necesidad de intervención en aquellos edificios concebidos como energéti-
camente obsoletos desde un punto de vista de habitabilidad contemporánea. Se basa en transformar lo 
existente a través de una intervención caracterizada por la fragmentación que atacan a mejorar una o 
varias necesidades específicas del edificio, estos elementos se materializan en Gadgets, capaces de co-
nectarse a construcciones preexistentes.
“En el prototipo hay una parte que representa el edificio preexistente, formando un espacio 
interior con la forma de un cuadrado, cerrado y reconocible. Esta idea se materializa a través 
de un muro ligero, grabable, hueco y translúcido, en el que se insertan circulaciones, esca-
leras y redes de instalaciones. Este elemento, que llamamos “envoltura conectiva”, define el 
área pública dentro del prototipo.” 1
Es por esto la necesidad de un elemento versátil, donde adosar estos fragmentos llamados Gadgets, un 
sistema que puede ser como se plantea, o de cualquier otra forma, pues su funcionamiento sería similar. 
El sistema modular, más allá de una base estructural para todos los elementos que cuelgan de él, es una 
base argumental que permite probar la propuesta del concurso y comprobar la efectividad de la misma.
1.. EQUIPO SOLAR DECATHLON- UNIVERSIDAD DE SEVILLA,  “Project Manual” (p.12), PROYECTO 3.1 AURA. Entrega 5, Sevilla (España), 2019
I.1.  POR QUÉ UN SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO SDE 
CAPÍTULO I. Sistema Modular y Solar Decathlon Europa 2019 APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
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IMG4. Unión de nudos y barras del sistema modular.
Elaborado por: autor, Sevilla (España), 2019
11BARRA V: Es la barra básica, puede ser atornillada a 
otra barra para conseguir la dimensión necesaria o 
a nudo para conectar mas de una pieza en distintas 
direcciones.
BARRA C:  Barra C o correa, se utiliza como viga de 
atado entre dos barras V
NUDO: Es el elemento de unión entre barras, permite 
realizar conexiones de 6 barras o piezas especiales 
en un mismo punto.
BARRA VR: Se utiliza del mismo modo que la barra V 
pero en necesidades de mayor carga mediante más 
cantidad de acero. Tiene la posibilidad de conectar 
barras C en cualquiera de sus lados. 
Se realiza un primer acercamiento al sistema, 
describiendo brevemente las distintas piezas 
que conforman el prototipo.
El sistema modular se compone básicamente 
de barras y nudos, que mediante cuatro torni-
llos por cada unión se pueden conseguir es-
tructuras diversas adaptándose fácilmente a 
las distintas necesidades. Todas las barras se 
encuentran en múltiples dimensiones modula-
das: 11, 25, 50, 100, 150, 200 y 250 cm.
Los tornillos, métrica 16mm, se ajustan manual-
mente con carraca.
I.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
Imagen 1
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CAPÍTULO I. Sistema Modular y Solar Decathlon Europa 2019
Resulta imprescindible primero que nada realizar un estudio de la normativa que regula el SDE19 en cuanto 
a construcción de prototipo en todos los ámbitos que eso respecta, desde la seguridad a los tiempos. De 
este modo, teniendo una lista de las premisas que se contemplan contamos con unos puntos a través 
de los cuales podemos guiar la investigación previa. Además, con estos dos elementos, investigación y 
normativa reguladora podremos realizar una propuesta fundamentada siendo asi lo más eficiente posible
Las premisas para la elaboración de este documento no son otras que las especificadas en la Regla 
52_Health and Safety 
-Evitar Riesgos
-Evaluar los riesgos inevitables
-Combatir las causas de los riegos
-Adaptar el trabajo a los recursos humanos
-Tener en cuenta los avances técnicos
-Sustituir los elementos peligrosos por otros menos peligrosos
-Planificar las medidas de seguridad antes de comenzar el trabajo
-Utilizar protección colectiva frente individual
-Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
Estos puntos que refleja la normativa de SDE son la base a partir de la cual se va a elaborar el documento 
de montaje. Este documento debe dar respuesta a cada uno de los puntos anteriores.
Para evitar la mayoría de los riesgos posible de montaje en altura, se va a realizar un esfuerzo en diseñar 
el proceso de montaje en la que la premisa indispensable sea la construcción en superficie, a cota cero. Ya 
que además de reducir el riesgo de montar in situ, a gran altura, también agiliza la construcción, pudiendo 
elaborar distintas partes de la estructura al mismo tiempo. Es inevitable asumir la necesidad de tareas 
puntuales de unión en altura. Tratando de que siempre sea unión de cuerpos, o parte de las estructuras 
previamente montadas en suelo. Estas deberán ser levantadas y unida, siempre el mínimo número de ve-
ces y prestando especial atención en la seguridad de esta tarea evitando en todos los casos la colocación 
de piezas individuales en altura.
I.3.  NORMATIVA REGULADORA
IMG5. Portada de la normativa 
SDEL19 RULES. Version 2.0., 2018
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
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CAPÍTULO I. Sistema Modular y Solar Decathlon Europa 2019 
Siempre y cuando sea posible, se adaptará toda tarea a medios humanos, aprovechando la modulación de 
las piezas y la posibilidad de trabajar la unidad de manera cómoda, se realizara todo lo posible mediante 
dos componentes: la adicción de piezas en superficie y izado mediante máquina.Se podrá llegar a una pro-
porción entre tornillos puestos en el suelo contra tornillos puestos en altura que evaluará en un primer 
momento la eficacia de la propuesta.
Finalmente, para dar las debidas instrucciones a los Decathletas se entregara este documento como guía 
de montaje segura y eficiente.
Este documento, junto con los correspondientes planos de montaje, serán todo lo necesario para realizar 
la construcción del sistema modular del prototipo. Incluye:
-Fases correctamente identificadas, donde se determinan en cada una los posibles riesgos y la ma-
nera de resolverlos o evitarlos.
-Número de miembros por cada tarea, en función de la labor a realizar mirando en todo caso por la 
eficacia del proceso.
-Tiempo estimado de cada tarea, con el fin de ofrecer la mayor organización durante el montaje.
-Protecciones a utilizar en cada caso.
-Correcta distribución dentro del solar de las distintas áreas y zonas destinadas a actividades con-
cretas. 
CAPÍTULO II. Sistema modular en la Universidad de Sevilla (US)
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla (US)
Este capítulo constituye el segundo bloque del 
trabajo. Se trata de una recopilación de la ex-
periencia práctica que se realizó en la Univer-
sidad de Sevilla en torno a la construcción del 
prototipo. Se expondrán problemas y contra-
tiempos que han ocurrido durante esta expe-
riencia, asi como reflexiones sobre los mismos 
o soluciones planteadas. 
Existe un espacio en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS) denomi-
nado “Centro de Creación Digital”. Es aquí donde 
se prefabrica el prototipo y donde se realizan 
todas las pruebas y ensayos necesarios que 
luego faciliten el montaje en la construcción en 
Hungría. 
Un mes antes del montaje del prototipo en su 
lugar final, llegan a la US las piezas del sistema 
modular que constituirán gran parte del proto-
tipo. Será en el Centro de Creación Digital don-
de durante un mes se trabaje con el sistema 
permitiendo al equipo estar familiarizados con 
el montaje a partir de la experiencia práctica.
A continuación se realiza una documentación 
de lo que fueron esos días donde todo el mun-
do pudo tener delante un ejemplo de lo que 
será el prototipo final.
15
CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
Centro de Creación Digital
IMG6. Foto del Centro de Creación Digital. Prefabricación y sistema modular
Elaborado por: HERRERA, R., Sevilla (España), 2019
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla 
Palet 1 Palet 2 Palet 3 Palet 4 Palet 5 Palet 6 Palet 7 Palet 8 Palet 9 Palet 10 Palet 11
NUDOS 25 60
V-500 28 2 7
VR-500 5
V-1000 30 9
VR-1000 4 29 2
V-1500 0 30 16 1 21
VR-1500 30 2 2
V-2000 19 0
VR-2000 30
V-2500 5
VR-2500
S-1000 2
S-110 4
S-2000 2
IMG7. Foto del albarán de las piezas del sistema modular
Elaborado por: autor, Sevilla (España), 2019
El dia 17 de mayo de 2019 llega a la US las piezas del sistema modular. Gracias a la modulación del sistema 
permite una eficaz paletización. En total llegaron la suma de 10.570,11 kg en distintas piezas de las descritas 
anteriormente. 
Todo esto fue recogido y levantado para una posterior facilidad en el transporte. Toda experiencia práctica 
documentada puede ser un aprendizaje.
II.1. PALETIZACIÓN
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla 
IMG8. Paletización de las piezas del sistema modular a la US
Elaborado por: CUENCA, A., Sevilla (España), 2019
IMG10. Descarga de las piezas del sistema modular en la US
Elaborado por: CUENCA, A., Sevilla (España), 2019
IMG9. Modo de transporte de las piezas del sistema modular
Elaborado por: CUENCA, A., Sevilla (España), 2019
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
PALET 1
PALET 2
PALET 3
PALET 4
PALET 5
PALET 6
PALET 7
PALET 8 
PALET 9 
PALET 10
PALET 11
PALETS
Con este levantamiento de cada uno de los pa-
lets recibidos en el Centro de Creación Digital, 
tenemos una documentación que posterior-
mente será indispensable a la hora de cargar 
los camiones de la manera más eficiente po-
sible.
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
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Imagen 1
CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
1340,0cm
203,6cm
248,0cm 600,0 cm
243,2cm
IMG11. Transporte de las piezas mediante traspalet
Elaborado por: HERRERA, R., Sevilla (España), 2019
TRANSPORTE
Esto nos permite pensar y estudiar de manera 
muy cercana a la realidad el mejor modo de 
transporte de estos materiales.
En esta ilustración se propone una manera óp-
tima de transporte de estos materiales en los 
dos tipos de camiones más habituales, poste-
riormente se tendrá que valorar otros facto-
res como precios, necesidad de más espacio 
para otros materiales…
La ilustración superior muestra una posible 
composición de la carga del sistema modular 
en el caso de camión de 13,4 m de trailer.
En la ilustración inferior se realiza lo mismo en 
el caso de 6 m de carga.
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
[Imagen b][Imagen a]
[Imagen c] [Imagen d]
El “Centro de Creación Digital” espacio donde trabajar y experimentar es un aprovechamiento de espacio 
en desuso dentro de la ETSAS cuyo uso inicial no contemplaba estas actividades que actualmente se 
están llevando a cabo. Dentro de éste se realiza la prefabricación del prototipo siendo el gadget es el ele-
mento más significativo y relevante que se construye dentro de él y cuyo traslado al exterior supone un 
problema a futuro. Al no estar previsto íntegramente para esta actividad, la cota de trabajo se encuentra 
por debajo de la rasante exterior, siendo esto un hándicap a la hora de sacarlos una vez terminados.
Aprovechando el sistema modular con el que ya contamos en la ETSAS, se piensan una serie de propues-
tas para la solución de este problema. Este sistema gracias a su versatilidad permite crear cualquier tipo 
de estructura, de este modo, aparece el concepto grúa. 
Con el mismo sistema de barras y nudos se plantea crear un elemento que permita elevar los Gadget a la 
altura de calle y sacarlos al exterior. Debe ser fácil y rápido; que no consuma muchos recursos en cuanto 
a materiales ni en tiempos. Los propios alumnos Decathletas proponen tres propuestas de grúa que se 
documentan a continuación. Los elementos con los que trabajar son los siguientes:
Sistema modular: Sistema formado por barras y nudos con el cual mediante uniones atornilladas se 
puede conseguir diversas estructuras. (Imagen a)1
Polipasto: Es un sistema formado por dos o mas poleas y una cadena a través del cual es posible 
mover o elevar un cuerpo pesado. (Imagen b)2
Transpaleta:  Aparato con ruedas, dos brazos y un mecanismo elevador, que se utiliza para transpor-
tar mercancías pesadas con poco esfuerzo. (Imagen c)3
Carra: Plataforma con ruedas que permite mover pesos deslizando (Imagen d)4
1.  Elaborado por: autor, Sevilla (España), 2019 
2. Recuperado en: PALAU. Grúas viajeras y Polipastos, fuente: http://dogan.temp.domains 
3. Recuperado en: MONTEC., fuente: www.montec.es 
4. Recuperado en: www.leroymerlin.es 
II.2.  GRÚA
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
1. El gadget es elevado mediante traspaleta sobre 
las carras y conducido al interior de la grúa.
3.  Llegada a la altura necesaria se fabrica un for-
jado provisional que permita descargar el gadget 
sobre las mismas carras en la plataforma
4. La plataforma al nivel exterior permite al gadget 
salir
2. Correctamente posicionado se debe eslingar y 
elevar con los polipastos previstos en la grúa
Se propone construir una estructura envol-
vente al gadget, que actúen como dos pórticos 
donde colgar los polipastos.
Ventajas:  -Pocas piezas
  -Estabilidad frente vuelco
Contras:  -Trabajo de montaje en altura
  -Montar y desmontar forjado
ELEMENTO SUBTIPO Ud.
POLIPASTO 2
SISTEMA MODULAR NUDO 6
V-110
V-1000
V-1500
4
13
8
V-2500 6
CARRAS 4
TRASPALETA 1
GRÚA V1
22
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
1: El gadget es elevado mediante traspaleta sobre 
las carras y conducido al interior de la grúa.
3. Llegada a la altura necesaria se fabrica un forjado 
provisional que permita descargar el gadget sobre 
las mismas carras en la plataforma.
4. La plataforma al nivel exterior permite al gadget 
salir.
 
2: Correctamente posicionado se debe cerrar la 
grúa con dos piezas del mismo sistema y colocar 
el gadget sobre dos vigas las cuales serán izadas.
Como actualización de la primera, se reduce 
la altura a partir de realizar el izado desde la 
base en vez desde la cubierta. Será necesario 
poner y quitar varias piezas del sistema modu-
lar por cada subida.
GRÚA V2
ELEMENTO SUBTIPO Ud.
POLIPASTO 4
SISTEMA MODULAR NUDO 12
V-110
V-1000
4
26
V-2500 6
CARRAS 4
TRASPALETA 1
Ventajas:  -Trabajo en suelo
  -Simplicidad de construcción 
  -Pocas piezas
Contras:  -Montaje y desmontaje de 
  piezas provisionales  
  -Montar y desmontar forjado.
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CAPÍTULO II. Sistema Modular en la Universidad de Sevilla
1. El Gadget es elevado mediante traspaleta sobre 
las carras y conducido sobre la plataforma median-
te rampa.
3. Se eleva controlando la igualdad de los 4 polipas-
tos.
4.  Conseguida la altura exterior, se colocan patas 
debajo de la plataforma para descargar la grúa y se 
desplaza el Gadget al exterior. 
2. Correctamente posicionado se debe bajar el gad-
get de las carras para evitar deslizamiento del mis-
mo.
Es el resultado de pensar la solución a par-
tir de dos elementos independientes. La grua, 
formada por dos cuerpos, uno a cada lado, y el 
forjado móvil, que será lo que se eleve hasta la 
altura del exterior.
GRÚA V3
ELEMENTO SUBTIPO Ud.
POLIPASTO 4
SISTEMA MODULAR NUDO 24
V-500
V-1500
16
8
V-2000
V-2500
20
28
CARRAS 4
TRASPALETA 1
Ventajas:  -Mayor rigidez 
  -Mayor estabilidad 
Contras:  -Más piezas 
  -Más tiempo de construcción y  
  desmontaje
  -Montaje y desmontaje de pa 
  tas provisionales
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IMG12. Construcción de GRÚA V3
Elaborado por EQUIPO SOLAR DECATHLON - US, Sevilla (España), 2019
IMG14. Construcción de GRÚA V3
Elaborado por EQUIPO SOLAR DECATHLON - US, Sevilla (España), 2019
IMG13. Construcción de GRÚA V3
Elaborado por EQUIPO SOLAR DECATHLON - US, Sevilla (España), 2019
IMG15. Construcción de GRÚA V3
Elaborado por EQUIPO SOLAR DECATHLON - US, Sevilla (España), 2019
Finalmente se optó por la versión V3, la cual 
fue construida días antes de la carga de ma-
teriales en los camiones. Durante esos días se 
realizaron pruebas de carga, movimiento e iza-
do de los Gadgets.
Se muestran varias fotos del proceso de mon-
taje y pruebas en el Centro de Creación Digital.
GRÚA V3
APLICACIÓN DE SISTEMA MODULAR EN EL PROTOTIPO DEL PROYECTO AURA 3.1 
EN EL CONCURSO SDE19 HUNGRÍA
Imagen 1
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Una de las tareas más importantes que se realizaron en el Centro de Creación Digital una vez llegadas 
las piezas del sistema modular fue llevar a cabo una experiencia práctica como primera toma de contacto 
con el sistema. Los Decatletas construyeron la primera fase de la estructura del prototipo, siguiendo unos 
pasos previamente acordados.
El fin de esta actividad fue una primera toma de contacto con el sistema poniendo la teoría en práctica, 
sacar datos certeros a partir de una situación real y encontrar posibles complicaciones que puedan ser 
resueltas para la construcción final.
Gracias a esta experiencia se pudo sacar una aproximación en tiempos de construcción de la estructu-
ra, con el que realizar una equivalencia a los tiempos necesarios en el caso de la estructura completa. 
Se obtuvo una estimación de recursos humanos necesarios para la correcta y segura manipulación de 
dichas piezas. Además, gracias a esta toma de contacto con la construcción real, se llegaron a claves o 
estrategias que luego facilitarían el montaje final asi como errores que serán corregidos en próximas 
construcciones.
La fase 1 contempla el anillo inferior del prototipo formado por un anillo interior más reducido y otro ex-
terior,  ambos conectados y elevados a 50 cm del suelo. Se eligió este fragmento del prototipo dada la 
repetición de la estructura en cada una de sus plantas. Perfectamente, se podría decir que se construyó 
el anillo intermedio o el anillo de cubierta.
II.3.  EXPERIENCIA PRÁCTICA PREVIA
IMG16. Foto de la estructura de la fase 1 en proceso de montaje., 
Elaborada por: autor, Sevilla (España), 2019
IMG17. Foto de la estructura de la fase 1 una vez finalizado el 
montaje de prueba.
Elaborado por: GIL, D., Sevilla (España), 2019
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Nº Nudos Nº Barras Nº Uniones Nº Tornillos Nº Personas TIEMPO (min)
FASE 1.1 12 25 38 152 4 90
FASE 1.2. 18 50 82 328 4 140
30 75 120 480 4 230
Por otra parte, se llevó a cabo otra actividad con el fin de concluir más datos, el tiempo en el que se coloca 
un tornillo correctamente. Haciendo la media entre 3 personas y 5 tornillos por personas. Dando finalmen-
te un resultado aproximado de un minuto por tornillo y persona.
Con estos dos datos, se realiza una equivalencia matemática,  donde intervienen los parámetros de nu-
mero de tornillos, el numero de personas y tiempo, pudiendo obtener unos resultados de referencia a la 
hora de programar las actividades.
Llegamos a conclusiones como que del tiempo de montaje un 50% se refiere a movimiento de piezas, es 
decir, una correcta logística y replanteo de cada conjunto de piezas por zonas puede reducir considera-
blemente el tiempo de montaje. Algo imprescindible en este concurso donde los tiempos son tan ajustados
La construcción de esta primera fase duró un total de 3:50 h entre un total de 4 personas sin previa ex-
periencia. ¿Qué datos podemos sacar de aquí?
Fase 1.1.
Fase 1.2.
CONCLUSIONES DE TIEMPO
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IMG18. Ejemplo decathletas llevando una pieza V-1500
Elaborado por: MIEMBRO DEL EQUIPO SOLAR DECATHLON 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, Sevilla (España), 2019
PIEZA PESO Nº Persoans
Nudo 21,75 1
V-110 5,14 1
V-500 11,03 1
V-1000 18,98 1
V-1500 26,91 2
V-2000 34,81 2
V-2500 43,08 2
VR-500 17,53 1
VR-1000 29,50 2
VR-1500 40,18 2
VR-2500 65,43 3
Durante el montaje de la primera fase descrita se realizaron tomas de datos sobre los pesos de las pie-
zas y la comodidad a la hora de transportarla.
Por lo general, una persona adulta puede levantar entre 20 y 25 kg.
A partir de estos datos, se realizarán equipos de trabajo coherentes a las piezas del montaje. 
(Ver “Capítulo III: Fases de Montaje”)
CONCLUSIONES DE PESOS
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IMG19. Pruebas de la escalera en el sistema modular
Elaborado por autor, Sevilla (España), 2019
IMG21. Foto de la grapa. 
Elaborado por autor, Sevilla (España), 2019
IMG20. Foto de las uniones de la subestructura de la escalera.
Elaborado por autor, Sevilla (España), 2019
IMG22. Foto de la grapa 90º. 
Elaborado por autor, Sevilla (España), 2019
El hecho de haber montado parte del sistema 
modular del prototipo en el Centro de Creación 
Digital no solo sirvió para la experiencia prácti-
ca en montaje de los Decathletas, fueron mu-
chas las tareas que se realizaron sobre esta 
construcción durante el tiempo que permane-
ció montado. A continuación, se expondrán al-
guna de ellas.
ESCALELRAS
La escalera del prototipo discurre entre el ani-
llo interior y exterior, rodeando el prototipo y 
dando acceso a todos y cada uno de los Gad-
gets. A través de tramos de peldaños, mesetas 
y plataformas se va adaptando a los distintos 
niveles de estos ortoedros que se encuentran 
colgados.
El sistema modular cuenta con tubos y grapas, 
piezas especiales que se adaptan perfecta-
mente al sistema y que de manera muy versá-
til configura los apoyos de las vigas y zancas. 
Este sistema se pensó sobre la porción de 
prototipo construida en el Centro de Creación 
Digital, donde se realizaron distintas pruebas 
con diferentes materiales hasta conseguir un 
diseño acertado. 
II.4.  PRUEBAS IN-SITU
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La plataforma ubicada en el centro del prototi-
po, elevada sobre la superficie también fue otra 
de las tareas a desarrollar sobre lo construi-
do. Finalmente se optó por marcos de madera 
aserrada que actúan de estructura de unos 
paneles contrachapados antideslizantes que 
se colocarán sobre ellos. Todo este sistema 
se prefabrica y se transportará semimontado.
PLATAFORMA CENTRAL
IMG23. Foto del marco prefabricado para la formación de  la platafor-
ma central 
Elaborado por: HERRERA, R., Sevilla (España), 2019
IMG24. Foto del marco prefabricado para la formación de  la platafor-
ma central 
Elaborado por: HERRERA, R., Sevilla (España), 2019
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El conjunto de paneles fotovoltaicos también 
fueron testados durante el periodo en el que el 
prototipo estuvo semiconstruído. Gracias a la 
repetición de la estructura en todas sus plan-
tas el anillo construido perfectamente podría 
entenderse como la cubierta de este.
Se llego a un sistema de anclaje aprovechan-
do la misma estructura del sistema modular.
INSTALACIÓN FONTANERÍA Y ELÉCTRICA:
Para otras instalaciones como la fontanería o 
las rejillas de la instalación eléctrica también 
fue fundamental tener un modelo construido 
idéntico al real para realizar un importante tra-
bajo previo. Se replantearon y cortaron todos 
los componentes de estas sobre la estructu-
ra, fueron marcados y empaquetados correc-
tamente para su posterior montaje en Hungría.
PLACAS FOTOVOLTAICAS
IMG25. Croquis de obra.  
Elaborado por: HERNÁNDEZ  M., 
Sevilla (España), 2019
IMG29. Sistema modular, instalación de fontanería, rejillas de instala-
ción eléctrica y zancas de escalera precortadas.
Elaborado por: técnico de fontanería, Sevilla (España), 2019
IMG30. Instalación de fontanería replanteada y marcada sobre el sis-
tema modular
Elaborado por: técnico de fontanería., Sevilla (España), 2019
IMG26-27-28. Fotos extraidas del video en el que se muestra la fijación de paneles fotovoltáicos a sistema 
modular
Elaborado por: HERRERA, R., Sevilla (España), 2019
CAPÍTULO III. Fases de montaje
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Habiendo analizado la regulación del concurso en cuanto a construcción, conociendo el sistema y ha-
biendo adquirido cierta experiencia en la práctica con el mismo estamos capacitados para realizar una 
propuesta eficaz y segura del montaje de la estructura base del prototipo.
Visto el tiempo que consume el movimiento de piezas se hará un esfuerzo en tener en cuenta siempre el 
número de piezas de cada tipo necesarias para el montaje de cada fase.
Esta propuesta de montaje se realiza y organiza partiendo del trabajo de seis personas. No necesaria-
mente será el número exacto de personas en obra, pero servirá de referencia a la hora de organizar el 
trabajo y las tareas.
Según la normativa, se permiten un total de 16 horas de trabajo al día en total y 7 horas cada persona por 
día.
“During the assembly and disassembly phases, Teams may work 16 hours per day, always complying with 
the working shifts established by the Health and Safety officials. Please refer to Section 4.0, Rule 52.4.6 for 
further details regarding working shifts and requirements according to Health & Safety regulations.” 1
“In compliance with the Local Regulation, the maximum number of working hours is 7 hours per day and 
worker. Therefore, Teams are recommended to organize three working shifts of 8 hours, including 1 hour for 
lunch and a 15 minutes’ break for each shift. Teams are also encouraged to have a specific area for having 
lunch or resting, or even better, to order…” 2
Además de estos parámetros, se tendrá especial atención a la seguridad durante el montaje, mediante 
anotaciones y esquemas adjuntos.
1. SOLAR DECATHLON EUROPE, “Regla 4.12. Working system” (p.19), SDEL19 RULES. Version 2.0., 2018
2. IDEM., “Regla 52.4.6 Working Shifts and resting” (p.116) 
CAPÍTULO III. Fases de montaje
IMG31. Sistema modular, instalación de fontanería, rejillas de 
instalación eléctrica y zancas de escalera precortadas.
Elaborado por: HERRERA, R., Sevilla (España), 2019
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Se presenta un esquema del solar según las 
tareas realizadas durante los primeros días, 
correspondientes y dando prioridad al mon-
taje del sistema modular que compondrán la 
estructura base del prototipo. Concluida, podrá 
reorganizarse el espacio de trabajo.
   LEGENDA
Camión  
Huella grúa
Máximo radio necesario: 20m
Zona de almacenaje del sistema modular
Zona de trabajo con el sistema modular
Almacenaje de materiales
Solera de apoyo del prototipo
Volumen de la estructura
Base del equipo
III.0.  CONDICIONES PREVIAS
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
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La primera fase constituye el anillo inferior del prototipo junto con las piezas que lo separan del suelo; es 
decir, la base de la estructura. Todo el prototipo se apoya en una solera de hormigón de 9,5 x 9,5 m que 
actúa de cimentación, por lo que la posición del prototipo con respecto a la solera se determina en esta 
primera fase. 
Se propone unos pasos determinados para el montaje de esta primera fase, primando la facilidad y efi-
cacia. Se opta por aprovechar en la primera fase el total de los Decathletas en lugar de realizar tareas 
simultaneas y, a partir de esta, dividirse en diferentes equipos de trabajo. 
A continuación, se adjuntan, al principio de cada fase, un listado del tipo y número de piezas para que pue-
dan ser apartadas de la paletización y así agilizar el montaje. Del mismo modo, de acuerdo a las estadísti-
cas anteriores, se prevé un tiempo total de esta actividad de 189 min es decir, 3h y 10 min.
ELEMENTO FASE 1 TOTAL Paso 1.1. Paso 1.2. Paso 1.3. Paso 1.4.
Nudo 30 12 14 4
V-110 30 12 14 4
V-500 2 1 1
V-1000 13 1 8 4
V-1500 17 17
V-2000 8 5 3
V-2500 10 5 5
VR-500 0
VR-1000 12 1 6 5
VR-1500 11 11
VR-2500 0
Nº NUDOS Nº BARRAS Nº UNIONES Nº TORNILLOS Nº PERSONAS TIEMPO (min)
Fase 1 30 103 148 592 6 189 min
III.1.  FASE Nº1
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El primer paso constituye el anillo interior de 
la base. Es importante realizar un correcto re-
planteo y marcar en el suelo los 90º
Se comienza por uno de los dos rectángulos 
que la componen, colocando el conjunto de 
NUDO + V110 (FIGURA 1) en las esquinas. 
El nudo parece simétrico, es importante colo-
car todos los nudos en el mismo sentido, la 
cara larga en el sentido este-oeste y los orifi-
cios laterales en vertical.
Esto debe repetirse en absolutamente todos 
los nudos del prototipo.
PASO 1.1.
[FIGURA 1]
Todos los nudos deben posicionarse de igual 
manera.
-Nivelación horizontal de la base de la estruc-
tura, antes de continuar la construcción, me-
diante placas metálicas
-Fijación de la estructura mediante taco de 
compresión a la solera.
-Correcta posición con respecto a la solera. 
(no es equidistante)
NOTA:
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[FIGURA 2]
CAPÍTULO III. Fases de Montaje
Se trata de las piezas que conectan el anillo in-
terior con el exterior. A cada nudo se le conec-
ta una pieza V-1000 hacia el exterior y poste-
riormente se le anexa el conjunto NUDO + V110.
Existen dos piezas NUDO+V110 distintas al res-
to debido al posterior cuelgue de uno de los 
Gadgets. La pieza V110 se coloca 90º con res-
pecto a las demás. [FIGURA 2]
NOTA:
PASO 1.2.
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Se conforma el anillo exterior. Comenzando 
desde el interior de los lados, hacia las esqui-
nas. 
PASO 1.3.
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Consiste en levantar el arranque de pilares 
formado por piezas V-1500 por cada nudo exis-
tente.
Para levantar pilares de forma segura es 
aconsejable seguir las instrucciones expues-
tas:
1| Llevar la pieza acorde con la tabla (ca-
pítulo II) donde se especifica el número de 
personas recomendadas por cada tipo de 
pieza.
2| Posicionar la pieza a 90º con el nudo don-
de irá colocada y elevar, una o dos perso-
nas levantándola mientras otra asegura la 
base.
3| Mientras una persona asegura la pieza lo 
más alto posible, para evitar vuelco, la otra 
atornilla.
[1] [2] [3]
Los pilares marcados van en el sentido 
opuesto.
NOTA:
PASO 1.4.
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ELEMENTO FASE 2 TOTAL Paso 2.1. izq Paso 2.1.  dch Paso 2.2. Paso 2.4. Paso 2.6. Paso 2.8.
Nudo 48 24 24
V-110 0
V-500 4 4
V-1000 24 12 12
V-1500 39 5 8 5 5 8 3
V-2000 11 7 4
V-2500 4 4
VR-500 5 5
VR-1000 20 11 8 1
VR-1500 23 2 4 2 7 4 4
VR-2500 5 5
C-1000 2 1 1
C-110 4 2 2
C-2000 2 1 1
CHAPAS 5 2 3
La segunda fase compone los dos cuerpos laterales del prototipo hasta conseguir su altura completa, 
estos dos cuerpos van colocados directamente sobre el arranque de pilares ya levantados en el último 
paso de la Fase 1.
Con el fin de reducir esfuerzos y ganar seguridad se hará un esfuerzo en pensar de que manera puede ser cons-
truido evitando los riesgos en altura, partiendo de la base de montaje en cota 0. Al final de esta fase dispondremos 
de una grúa que nos ayudará a conseguir este objetivo.
Durante esta fase se trabajará a ambos lados del prototipo, facilitando el recorrido de la grúa cuando sea 
necesario izar. El equipo iniciará la fase dividido en dos, para que simultáneamente se trabaje en ambos 
cuerpos construyendo todo aquello que no precise de grúa. Una vez que se necesite de esta, el equipo 
volverá a unirse con el fin de agilizar el trabajo con maquinaria.
III.2.  FASE Nº2
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Nº NUDOS Nº BARRAS Nº UNIONES Nº TORNILLOS Nº PERSONAS TIEMPO (min)
Paso 1 Izq. 24 89 72 288 3 184
Paso 1. Dch. 24 68 76 304 3 194
Total Paso 1 más desfavorable 194
Pasos 2-9 0 63 102 408 6 130
48 220 254 1000 12 324
De este modo, y a partir de las estadísticas anteriores, podemos deducir que el tiempo aproximado del 
montaje. El tiempo de montaje sin grúa es de 194 min, es decir 3 horas y 10 minutos.
A partir de que la grúa comienza a trabajar, se tardaría unos 130 minutos, es decir, 2 horas y 10 minutos más 
en concluir el montaje de los dos cuerpos.
La fase 2, contando que no se retrasa la llegada de la maquinaria, serían 5 horas y 20 minutos.
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CAPÍTULO III. Fases de Montaje
Como se ha mencionado anteriormente y 
como premisa imprescindible de este trabajo, 
se realizará de modo que la labor en altura 
sea mínima.
En este paso, se construirá a ambos lados del 
prototipo los dos niveles que componen cada 
uno de los cuerpos en equipos de tres perso-
nas cada uno.
PASO 2.1. Cuerpo izquierdo y derecho si-
multaneamente 
[FIGURA 3]
Se debe tener especial atención en la colo-
cación de las piezas 1, 2, 3 y 4. Marcadas en 
la ilustración, para ello será necesario con-
sultar los planos de montaje. 
Una vez concluido este paso, cabe la posi-
bilidad de montar las placas solares sobre 
el nivel cubierta, aprovechando que se está 
trabajando en el suelo y asi evitar la futura 
colocación a 7m de altura. [FIGURA 3)
NOTA2:
NOTA1:
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Una vez se ha fabricado en el suelo el nivel in-
termedio y el nivel cubierta de ambos cuerpos 
se debe hacer uso de la grúa.  
Las 6 personas del equipo deberán unirse de 
nuevo con el fin de agilizar el trabajo con la 
máquina. Se comenzará a levantar el cuerpo 
izquierdo, debido a ser ligeramente más com-
plejo.
PASO 2.2. Cuerpo izquierdo 
La colocación de los pilares a un peso ya le-
vantado debe hacerse entre una o dos per-
sonas que lo peguen al nudo (acorde al peso 
de la pieza) y otra que únicamente ajuste su 
posición y atornille sin hacer demasiado es-
fuerzo [FIGURA 4]
Se debe eslingar teniendo en cuenta la masa 
del volumen a izar, no siempre el centro de la 
estructura a levantar por una grúa es la mi-
tad.
ADV.:
NOTA:
[FIGURA 4]
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Este nivel de cubierta, al que se le han coloca-
do las terminaciones de los pilares debe po-
sicionarse exactamente sobre el otro nivel ya 
construido.
Esta tarea debe hacerse con precaución y 
realizar la unión cuidadosamente para que el 
acercamiento y contacto de las dos estructu-
ras no produzca daños en la misma ni acciden-
tes en los Decathletas de alrededor.
Se presentarán los tornillos sin apretar hasta 
que ambas piezas hayan coincidido por com-
pleto.
PASO 2.3.   Cuerpo izquierdo
[FIGURA 5]
Debe tenerse extremo cuidado de no posicio-
nar las manos en ningún lugar donde las es-
tructuras (la izada y la construida en el suelo) 
toquen [FIGURA 5]
ADV.:
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Esta estructura completa resultante de la 
unión de los dos niveles construidos indepen-
dientemente será elevada lo necesario para 
colocar bajo esta los pilares.
Atendiendo a las mismas recomendaciones ya 
explicadas en el paso 2 de esta misma fase.
PASO 2.4. Cuerpo Izquierdo 
Se debe tener especial atención en la colo-
cación de las piezas 1, 2 y 3 . Marcadas en la 
ilustración, para ello será necesario consultar 
los planos de montaje.
NOTA:
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En esta ultimo paso se une toda la estructura 
del cuerpo lateral izquierdo con el arranque de 
pilares de la base ya construida en la Fase 1.
Finalizado esto, habremos formado el total del 
cuerpo izquierdo sin haber colocado ningún 
tornillo en altura
PASO 2.5. Cuerpo Izquierdo 
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Inmediatamente después de terminar con el 
montaje del cuerpo izquierdo, la grúa debe pa-
sar a realizar exactamente el mismo procedi-
miento en el cuerpo derecho.
El equipo continúa con el máximo numero de 
personas con el fin de agilizar el uso de la má-
quina.
Con la construcción del cuerpo derecho termi-
namos la fase 2 para continuar con la siguien-
te.
PASO 2.6-2.9. Cuerpo Derecho 
PASO 2.6.
PASO 2.8.
PASO 2.7.
PASO 2.9.
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CAPÍTULO III. Fases de Montaje
La tercera y última fase del montaje del sistema modular del prototipo consiste en unir los dos cuerpos 
ya elevados en la fase anterior.
Como hasta ahora, se tratará de prefabricar en suelo el máximo número de piezas. Por la forma en con-
junto del total de piezas resultantes no es posible montarla completamente y solo podremos hacerlo 
una parte para finalmente colocar las piezas individualmente que terminarán la construcción del sistema 
modular del prototipo. 
Esta fase debe realizarse de manera muy precisa, pues los dos cuerpos deben ser unidos y aunque se 
haya construido correctamente algunos milímetros de la distancia real entre los dos cuerpos pueden 
variar.
La duración estimada de esta última fase será de 66 minutos, es decir 1 hora y 6 minutos.
III.3.  FASE Nº3
Nº NUDOS Nº BARRAS Nº UNIONES Nº TORNILLOS Nº PERSONAS TIEMPO (min)
Fase 3 8 32 52 208 6 66
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PIEZA UNIÓN DELANTERA
PIEZA UNIÓN TRASERA
Esta fase consistirá en construir en el suelo 
todo lo que sea posible para que la grúa lo le-
vante y coloque posteriormente. En este caso 
se ha de tener especial cuidado en la coloca-
ción de las piezas, pues su posición de montaje 
no será la misma que su posición final.
Nota: La pieza de unión delantera, lleva una lí-
nea de pilar girada 90º con respecto a la posi-
ción de los demás. Marcado en la ilustración.
PASO 3.1.
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El objetivo será colocar estas piezas, median-
te la ayuda de la grúa en su posición final. El 
izado se debe hacer vertical en la medida de 
lo posible, tratando de encontrar el centro de 
gravedad de esta estructura.
PASO 3.2. 
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Estos últimos pasos son los únicos en lo que 
se trabajará en altura, se deben tomar las me-
didas de seguridad adecuadas como andamios 
correctamente apoyados y arnés siempre que 
exista riesgo de caída.
PASO 3.3. 
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Este último paso contempla las ocho últimas 
piezas marcadas en la ilustración.
Al tratarse de la unión final de los cuerpos del 
prototipo, es muy probable que existan to-
lerancias que compliquen su colocación; los 
cuerpos pueden estar levemente separados o 
pegados. Es por ello que cada pieza se debe 
ejecutar una a una.
PASO 3.4. 
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ALTURA TORNILLOS PORCENTAJE
Cota 0 1704 95%
+2 m 96 5%
TOTAL 1800 100%
III.4.  RESULTADO FINAL
Con la finalización de las tres fases y cada uno 
de sus pasos descritas anteriormente finali-
zaría la construcción del sistema modular del 
prototipo.
El tiempo total de construcción de estas fases, 
contando con 6 personas y una grúa en mo-
mentos puntuales es de 9 horas y 36 minutos 
de los cuales 6 horas y 20 min son sin ningún 
elemento mecánico y 3 horas y 16 min con el 
apoyo de una grúa.
Siguiendo estos pasos se habrán conseguido 
ensamblar un total de colocado un total de 86 
nudos, 355 barras y 1800 tornillos. De todos 
estos, 1704 tornillos han sido colocados a cota 
0, mientras que 96 se han colocado a más de 
2,00 m de altura, (distancia limite a partir de la 
cual necesitarías una escalera). Esto saca un 
porcentaje de que el 94% de la estructura del 
prototipo puede ser construida sobre super-
ficie, con unas máximas condiciones de segu-
ridad.
CAPÍTULO IV. Post-Hungría. Evaluación de la experiencia SDE19
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CAPÍTULO IV. Post-Hungría. Evaluación de la experiencia SDE19 
Este documento contiene un acercamiento al sistema modular a partir de la documentación teórico-prác-
tica recogida a partir de la investigación y trabajo de campo, así como información gráfica útil para cons-
trucción del prototipo acorde al trabajo previo realizado. Los Decathletas tendrán acceso al documento 
que estará presente en la obra. 
A partir del dia 27 de junio de 2019 comienza la construcción de todos los prototipos de la competición en 
la Villa Solar en Hungría.
Este trabajo queda por tanto en progreso: a esperas de ser ejecutado, puesto en duda, modificado y, por 
supuesto, ser mejorado en los días de construcción in situ.
¿Qué se ha modificado?
¿Qué ha y no ha funcionado?
¿Qué ha sido mejorado?
¿Se han cumplido los tiempos?
¿Ha habido cambios el proceso de montaje?
…
En definitiva, 
¿Ha servido este documento en la construcción?
La continuación de este trabajo tanto como mejora y acercamiento a la realidad,  como comparación entre 
lo teórico y lo práctico, queda pendiente una vez acabada la competición.  
CAPÍTULO IV. Post-Hungría. Evaluación de la experiencia SDE19
CAPÍTULO V. Conclusiones
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CAPÍTULO V. Conclusiones
Para la construcción final del prototipo se ha elegido como sistema modular la patente ST200 y ST200R 
sistema estructural, de la empresa RH Estructuras; permitiendo, asi, la flexibilidad y adaptabilidad del sis-
tema a lo largo del proceso de ideación del proyecto en varias ocasiones hasta llegar a la versión final 
construida. Además, como sistema que es, simula y podría simular cualquier tipo de preexistencia como 
explica el concepto de proyecto. 
Para que la construcción del prototipo Aura 3.1 en Hungría sea un éxito resulta imprescindible una correcta 
organización del montaje. 
Con este trabajo se ha realizado un esfuerzo en controlar todos los parámetros que serán necesarios a 
la hora de ejecutar la construcción de la estructura y que perfectamente se pueden extrapolar al resto 
de la obra. 
Se ha aportado nuevos conocimientos a los propios Deacathletas, encontrando posibles complicaciones, 
mejorado y optimizado distintas soluciones técnicas y, sobre todo, se ha agilizado el posterior montaje que 
se realizará en Hungría y que resulta fundamental para concluir el éxito del equipo después de tantos 
meses de trabajo.
Por otro lado, se subraya la importancia de un ensayo previo a la construcción el cual posibilita a los Deca-
thletas llevar a cabo las soluciones optadas sobre plano y extrapolarlas a la realidad concluyendo datos 
importantes para el posterior montaje in situ. 
Además, esta experiencia permite, también, disfrutar y aprender del montaje y puesta a punto del prototipo 
a todo el alumnado interesado en participar en un proceso como este, tan cercano a nuestra realidad. Una 
fase totalmente fundamental dentro del proceso de la arquitectura: la construcción. 
CAPÍTULO V. Conclusiones
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